

Vorlage**zu****TOP 1****Feststellung der Niederschrift der Verbandsversammlung vom 24.06.2020****Öffentlich***I. Beschluss- / Protokollvorschlag:*

Die Verbandsversammlung stellt die Richtigkeit der Niederschrift vom 14.07.2020 über die Verbandsversammlung vom 24.06.2020 fest.

II. Sachdarstellung:

Die Niederschrift der Verbandsversammlung vom 24.06.2020 wurde der Verbandsversammlung mit Mail vom 15.07.2020 zugeleitet. Gemäß § 11 Abs. 4 der Geschäftsordnung wird die Richtigkeit der Niederschrift in der folgenden Verbandsversammlung festgestellt.

C Z I C H Y

Verbandsvorsteher

**Vorlage
zu
TOP 2
Sachstandsbericht zum Bioabfallprojekt**

Öffentlich

I. Beschluss- / Protokollvorschlag:

Die Verbandsversammlung nimmt den Bericht des Verbandsvorstehers zum aktuellen Sachstand des Bioabfallprojektes zur Kenntnis.

II. Sachdarstellung:

Der Verbandsvorsteher berichtet mündlich über den aktuellen Sachstand des Bioabfallprojektes.

C Z I C H Y

Verbandsvorsteher

Vorlage
zu
TOP 3
Finanzierung der Errichtungskosten der Bioabfallbehandlungsanlage

Öffentlich

I. Beschluss- / Protokollvorschlag:

Die Verbandsversammlung empfiehlt den Kreistagen Viersen und Wesel die Erhöhung des mit Beschluss vom 13.12.2018 bereits bewilligten zweckgebundenen Darlehens der Kreise Wesel und Viersen/ABV an den Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) in Höhe von insgesamt 15,50 Mio. € um 2,10 Mio. € durch den Kreis Wesel und den ABV auf 17,60 Mio. € unter Beibehaltung der sonstigen Darlehensbedingungen.

II. Sachdarstellung:

Die Überprüfung der Errichtungskosten für die Hauptanlage stellt sich wie folgt dar:

Finanzierungsbedarf (Preisstand 2018):	29,900 Mio. €
Veränderung 2018 auf 2020:	3,885 Mio. €
Finanzierungsbedarf (Preisstand 2020):	33,765 Mio. €
Hochrechnung auf 2021:	1,335 Mio. €
Finanzierungsbedarf (Preisstand 2021):	35,100 Mio. €

Die Veränderung von 2018 auf 2020 in Höhe von 3,885 Mio. € ist zum einen in der allgemeinen Preisentwicklung am Bau und zum anderen in einem zwischenzeitlich detaillierteren Planungsgrad der Anlage begründet.

Diese Veränderung bewegt sich somit im Rahmen der allgemeinen Preisentwicklung für derartige Vorhaben.

Die Leistungsvergaben werden im Jahre 2021 erfolgen. Daher erfolgte vorsorglich eine Hochrechnung um einen inflationsbedingten Aufschlag auf die Baukosten in Höhe von 4,5 % (1,335 Mio. €).

Der Finanzierungsbedarf für die Hauptanlage wird damit auf 35,100 Mio. € inkl. Bauzeitinsen prognostiziert.

Wesentlicher Faktor der Kostenerhöhung sind die gestiegenen Bau- und Maschinenkosten, die sich auch in der Entwicklung der einschlägigen Indices widerspiegeln.

Von der Investitionssumme für den Hauptanlagenteil in Höhe von 35,100 Mio. € sollen je 50 % über die Kreditanstalt für Wiederaufbau und über den BAVN bereitgestellt werden.

Den Anteil des BAVN stellen die Verbandsmitglieder wiederum zu je 50 % (Kreis Wesel (25 % der Gesamtsumme) und Kreis Viersen/ABV (25 % der Gesamtsumme) dem BAVN zur Verfügung.

Somit ergibt sich folgende Verteilung der Gesamtdarlehenssumme:

Investitionssumme Hauptanlage:	35,100 Mio. €
KfW- Darlehen aufgerundet	17,600 Mio. €
BAVN aufgerundet	17,600 Mio. €
davon	
Kreis Wesel	8,800 Mio. €
Kreis Viersen	3,875 Mio. €
ABV	4,925 Mio. €

Das von den Kreisen Wesel und Viersen/ABV an den Bioabfallverband Niederrhein zu gewährende zweckgebundene Darlehen erhöht sich damit von 15,500 Mio. € um 2,100 Mio. € auf gerundete 17,600 Mio. €. Die alte Darlehenssumme von 15,500 Mio. € wird zu gleichen Teilen von den Kreisen Wesel und Viersen/ ABV getragen. Die Erhöhung um 2,100 Mio. € tragen der Kreis Wesel und der ABV zu gleichen Teilen.

Die übrigen Darlehensbedingungen, insbesondere die hinsichtlich der Laufzeit und der Verzinsung, bleiben unverändert.

Eine etwaige Gewährung von Fördermitteln ändert nichts an dem Finanzmittelbedarf der NBG, da die Anschaffung der förderfähigen Anlagenbestandteile zunächst vorzufinanzieren ist.

C Z I C H Y

Verbandsvorsteher